2019/03/22

| 软件工程实验第6次会议 | | | | | |
|-------------|------------|----|---------------|--|--|
| 时间 | 2019/03/22 | 地点 | 主北 412 | | |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 17:46 – 18:05 | | |
| 记录 | 李铎坤 | | | | |

会议记录:

- 1. 根据每人时间商量 a 节点之前的时间与安排
- 2. 工作安排:
 - a) 搜集整理审查点(审查清单),列举在石墨文档上(全员)
 - b) 依据审查点查找《需求规格说明书》的问题,将问题记录在石墨文档上(全员)
 - c) 将文档文字版放在石墨文档上,改正 b)中发现的问题(全员)
 - d) 将改正后的文字版移动至 word 中
 - e) 审查格式
- 3. 时间安排:
 - a) 周六(3/23)晚,完成工作安排中的 a
 - b) 周日(3/24)晚,完成工作安排中b,c,d,e
- 4. ab 时间节点应该还有次会议, b 节点至上课会议待定

附1 本周评审时间节点

a: 本组文档提交

b: 评审结果提交

| 五 | 六 | 日 | _ | | 三 | 四 | 五 |
|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 |
| | | | a: | | | b: | |
| | | | 周一 | | | 周四 | |
| | | | 凌晨 | | | 早晨 | |
| 改本组 | | 看另两组(A,E) | | 回应 | | | |

2019/03/26

| 软件工程实验第7次会议 | | | | | |
|-------------|------------|----|---------------|--|--|
| 时间 | 2019/03/26 | 地点 | 新主楼 G 座 6 层 | | |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 20:27 – 20:56 | | |
| 记录 | 李铎坤 | | | | |

会议记录:

- 1. 讨论确定 a 节点到 b 节点的任务
- 2. 工作安排:
 - a) 每人按照之前整理的《审查清单》对 A,E 两组的《需求规格说明书》进行问题核查
 - b) 将找到的问题清单列举在石墨文档上的协同文档《问题清单》中, 防止重复
 - c) 将问题清单的问题分别整理到 A,E 两组的《问题清单模板》中(全员)
 - d) 更新华为云上的任务规划(袁梦阳)
 - e) 整理《总检查单》并整理 A,E 两组的《检查单》及其完成情况(待定)
 - f) 制造 Scapy 扩展功能需要的数据:
 - 1) 多协议混合流量
 - 2) 大文件 pcap 数据
- 3. 时间安排:
 - a) 周三(3/27)晚,提交A,E两组的《问题清单》
 - b) 周四(3/28) 18:00, 组会讨论剩余任务

附1 本周评审时间节点

- a: 本组文档提交
- b: 评审结果提交

| 五 | 六 | 日 | 1 | 1.1 | 111 | 四 | 五 |
|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 |
| | | | a: | | | b: | |
| | | | 周一 | | | 周四 | |
| | | | 周一 凌晨 | | | 早晨 | |
| 改本组 | | 看另两组(A,E) | | 回应 | | | |

2019/03/28

| 软件工程实验第8次会议 | | | | | |
|-------------|------------|----|---------------|--|--|
| 时间 | 2019/03/28 | 地点 | 新主楼 G座 5层 | | |
| 成员 | 全体成员 | 时间 | 17:37 – 18:07 | | |
| 记录 | 李铎坤 | | | | |

会议记录:

- 4. 讨论确定 b 节点到上课展示之间的任务
- 5. 工作安排:
 - a) 检查单汇总(袁梦阳)
 - b) RUCM 用例图修改(袁梦阳)
 - c) 描述问题修改(李铎坤)
 - d) AE 组提出问题修改(已完成,陈鸿超)
 - e) 准备展示 PPT:
 - 1) 本组文档修改情况表(李铎坤)
 - 2) 未接受的意见及理由表(李铎坤)
 - 3) 本组评审检查单及问题清单(对AE)(刘颖)
 - 4) 本周统计 任务分工及工作量(刘颖) 按照实验八统计(李铎坤)
- 6. 时间安排:
 - a) 周五 (3/29) 下午上课前,完成 PPT

附1 本周评审时间节点

a: 本组文档提交

b: 评审结果提交

| 五 | 六 | 日 | _ | 11 | 111 | 四 | 五 |
|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 |
| | | | a: | | | b: | |
| | | | 周一 | | | 周四 | |
| | | | 凌晨 | | | 早晨 | |
| 改本组 | | 看另两组(A,E) | | 回应 | | | |