2019/03/22

软件工程实验第6次会议					
时间	2019/03/22	地点	主北 412		
成员	全体成员	时间	17:46 – 18:05		
记录	李铎坤				

会议记录:

- 1. 根据每人时间商量 a 节点之前的时间与安排
- 2. 工作安排:
 - a) 搜集整理审查点(审查清单),列举在石墨文档上(全员)
 - b) 依据审查点查找《需求规格说明书》的问题,将问题记录在石墨文档上(全员)
 - c) 将文档文字版放在石墨文档上,改正 b)中发现的问题(全员)
 - d) 将改正后的文字版移动至 word 中
 - e) 审查格式
- 3. 时间安排:
 - a) 周六(3/23)晚,完成工作安排中的 a
 - b) 周日(3/24)晚,完成工作安排中b,c,d,e
- 4. ab 时间节点应该还有次会议, b 节点至上课会议待定

附1 本周评审时间节点

a: 本组文档提交

b: 评审结果提交

五	六	日	_		三	四	五
3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
			a:			b:	
			周一			周四	
			凌晨			早晨	
改本组		看另两组(A,E)			回应		

2019/03/26

软件工程实验第7次会议					
时间	2019/03/26	地点	新主楼 G 座 6 层		
成员	全体成员	时间	20:27 – 20:56		
记录	李铎坤				

会议记录:

- 1. 讨论确定 a 节点到 b 节点的任务
- 2. 工作安排:
 - a) 每人按照之前整理的《审查清单》对 A.E 两组的《需求规格说明书》进行问题核查
 - b) 将找到的问题清单列举在石墨文档上的协同文档《问题清单》中, 防止重复
 - c) 将问题清单的问题分别整理到 A,E 两组的《问题清单模板》中(全员)
 - d) 更新华为云上的任务规划(袁梦阳)
 - e) 整理《总检查单》并整理 A,E 两组的《检查单》及其完成情况(待定)
 - f) 制造 Scapy 扩展功能需要的数据:
 - 1) 多协议混合流量
 - 2) 大文件 pcap 数据
- 3. 时间安排:
 - c) 周三(3/27)晚,提交A,E两组的《问题清单》
 - d) 周四(3/28) 18:00, 组会讨论剩余任务

附1 本周评审时间节点

- a: 本组文档提交
- b: 评审结果提交

五	六	日	1	11	111	四	五
3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29
			a:			b:	
			周一			周四	
			周一 凌晨			早晨	
改本组		看另两组(A,E)			回应		